

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
1	str. Batistei nr.5, sector 2	<p>Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele DALI, DTAC, PT, DE) pentru consolidarea imobilului din str.Batistei nr.5, sector 2, București</p> <p>DALI</p> <p>DTAC - DTOE</p> <p>PT - DE</p> <p>AUDIT ENERGETIC</p>	DALI finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
2	str. Dionisie Lupu nr.55, sector 1	<p>Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele DALI, DTAC, PT, DE) si asistenta tehnica pentru consolidarea imobilului din str. Dionisie Lupu nr.55, sector 1, Bucuresti</p> <p>ET</p> <p>DALI</p> <p>DTAC - DTOE</p> <p>PT - DE</p> <p>Servicii de elaborare studiu geotehnic si incercari de laborator pe materiale de constructii in vederea finalizarii serviciilor de revizuire.</p> <p>AUDIT ENERGETIC</p>	DALI In lucru	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
3	str. Sperantei nr. 24, sector 2	<p>Servicii de revizuire documentație tehnico-economicăși asistenta tehnica pentru consolidarea imobilului situat in str. Sperantei nr. 24, sector 2, Bucuresti</p> <p>ET</p> <p>DALI</p> <p>DTAC - DTOE</p> <p>PT - DE</p> <p>AUDIT ENERGETIC</p>	DALI in lucru	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
4	Bd. Schitu Magureanu nr.3	<p>Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele DALI, DTAC, PT, DE) si asistenta tehnica pentru consolidarea imobilului din bd. Schitu Magureanu nr.3, sector 5, Bucuresti</p> <p>ET</p> <p>DALI</p> <p>DTAC - DTOE</p> <p>PT - DE</p> <p>Servicii de incercari de laborator pe materiale de constructii in vederea finalizarii "Serviciilor de revizuire documentație tehnico-economică (fazele DALI, DTAC, PT, DE) si asistenta tehnica pentru consolidarea imobilului din bd. Schitu Magureanu nr.3, sector 5, Bucuresti"</p> <p>AUDIT ENERGETIC</p> <p>Servicii de verificare a doc. TE</p> <p>DALI</p> <p>DTAC - DTOE</p> <p>DT obtinere avize</p> <p>PT DE</p>	DALI In lucru Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
5	<b>Calea Victoriei nr.101, corp A+B sector 1</b>	Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele DALI, DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică pentru consolidarea imobilului din Calea Victoriei nr.101, corp A+B sector 1, București	proiectare finalizata depus in cadrul PNRR	<b>118/10.04.2020</b>	<b>5,48%</b>
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
6	<b>Bd.Nicolae Balcescu nr.32-34, sector 1</b>	Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele ET, DALI, DTAC, PT, DE) pentru consolidarea imobilului din Bd.Nicolae Balcescu nr.32-34, sector 1, București	proiectare finalizata	<b>286/30.05.2019</b>	<b>8%</b>
		ET			
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
7	<b>Bd.Carol I nr.63, sector 2</b>	Servicii de revizuire documentație tehnico-economică (fazele ET, DALI, DTAC, PT, DE) pentru consolidarea imobilului din Bd.Carol I nr.63, sector 2, București	proiectare finalizata Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		ET			
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
8	<b>str. Franceza nr.9, sector 3</b>	Servicii de actualizare documentatie tehnico - economica pentru consolidarea imobilului din str. Franceza nr.9, sector 3, Bucuresti	DALI In lucru Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		ET			
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
9	Str.Boteanu nr.3A – 3B, sector 1	Servicii de revizuire documentație tehnico-economică și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare a imobilului situat în Str.Boteanu nr.3A – 3B, sector 1, București	proiectare finalizata in lucru demarare procedura privind achizitia lucrarilor de executie - consolidare Depus in PNRR	339/26.06.2019	9,53%
		ET			
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
AUDIT ENERGETIC					
10	Str. Pictor Stefan Luchian nr.12C, sector 2	Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru "Finalizare lucrări consolidare imobil din Str. Pictor Stefan Luchian nr.12C, sector 2, București"	In lucru documentatia tehnica pentru rest de executat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		ET ( verificare si actualizare )			
		DALI			
DTAC - DTOE - PT - DE					
11	Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3	Servicii de proiectare (fazele DALI, DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică pentru lucrări de reparații majore la imobilul situat în Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3, București	in lucru procedura privind Actualizare ET, DALI, DTAC, PT, DE Depus in PNRR	397/31.07.2019 80/26.02.2019	100%
		DTAC - DTOE - PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
12	Baltagului nr.17, sector 5	Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare a imobilului situat în str. Baltagului nr.17, sector 5, București	in lucru DTAC - pentru obtinerea Autorizatiei de Construire Depus in PNRR	286/30.05.2019	6,65%
		DALI			
		DTAC - DTOE			
		PT - DE			
AUDIT ENERGETIC					

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
13	str. Mihai Vodă nr.13, sector 5 - lot 5	Servicii de proiectare (fazele DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare și reabilitare a unor imobile situate în Municipiul București - str. Mihai Vodă nr.13, sector 5 - lot 5	in lucru DTAC - pentru obtinerea Autorizatiei de Construire Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		DTAC - DTOE - PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
		Servicii de verificare a doc. TE			
14	str. Dianeii nr.2, sector 2 - lot 1	Servicii de proiectare (fazele DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare și reabilitare a unor imobile situate în Municipiul București - str. Dianeii nr.2, sector 2 - lot 1	in lucru DTAC - pentru obtinerea Autorizatiei de Construire Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		DTAC - DTOE - PT - DE			
		AUDIT ENERGETIC			
15	str. Sfintilor nr.13, sector 2 - lot 2	Servicii de proiectare (fazele DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare și reabilitare a unor imobile situate în Municipiul București - str. Sfintilor nr.13, sector 2 - lot 2	Sistat pentru solutionarea litigiilor	28/22.02.2018	100%
		DTAC DTOE PT DE			
16	str. Franceza nr.32, sector 3 - lot 3	Servicii de proiectare (fazele DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare și reabilitare a unor imobile situate în Municipiul București - str. Franceza nr.32, sector 3 - lot 3	In lucru, necesar revizuire DALI	118/10.04.2020	48,01%
		DTAC DTOE PT DE			

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
17	Calea Mosilor nr.82, sector 3 - lot 4	Servicii de proiectare (fazele DTAC, DTOE, PT, DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de consolidare și reabilitare a unor imobile situate în Municipiul București - Calea Mosilor nr.82, sector 3 - lot 4	In lucru revizuire DALI	28/22.02.2018	100%
		<b>Actualizare ET DALI</b>			
18	Str. Baratiei nr. 50, sector 3, Bucuresti	Proiectare și execuție - Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare imobil situat în Str. Bărăției nr. 50, sector 3, București	In curs de reziliere	28/22.02.2018	100%
		DTAC DTOE PT DE			
		EXECUTIE			
		Servicii de supraveghere prin dirigenți de șantier autorizași a lucrărilor de consolidare la imobile monument istoric sau situate în zone construite protejate ori de protecție a monumentelor istorice din Municipiul București - str. Bărăției nr.50, sector 3			
		Dirigentie de santier pe perioada lucrarilor de executie - consolidare			
19	Str. Blanari nr. 14, sector 3	Proiectare și execuție - Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare imobil situat în Str. Blănari nr. 14, sector 3, București	In lucru Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		DTAC DTOE PT DE			
		EXECUTIE			
20	Calea Mosilor nr.149, sector 2	AUDIT ENERGETIC	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
21	str. Sipotul Fantanilor nr. 5, sector 1	AUDIT ENERGETIC	Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
22	Str. Franceza nr.52/Halelor nr 1, sector 3	AUDIT ENERGETIC	Finalizat	<b>286/30.05.2019</b>	<b>20,12%</b>
23	Bd. Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1	AUDIT ENERGETIC	In lucru procedura privind achizitia serviciilor de actualizare a ET + DALI si elaborare DTAC DTOE PT DE	<b>286/30.05.2019</b>	<b>14,85%</b>
		Actualizare ET			
24	Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5	AUDIT ENERGETIC	In lucru procedura privind achizitia serviciilor de actualizare a ET + DALI si elaborare DTAC DTOE PT DE	<b>286/30.05.2019</b>	<b>8,25%</b>
		Actualizare ET			
25	Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 3	Expertizare tehnica	Depus in PNRR in curs de expertizare	<b>339/26.06.2019</b>	<b>2,97%</b>
		AUDIT ENERGETIC			
26	Sf. Vineri nr. 5, sector 3	AUDIT ENERGETIC	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
27	Pta. Pache Protopopescu nr. 11, sector 3	AUDIT ENERGETIC	In lucru actualizare ET Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		Actualizare ET			
28	Bd. Carol I nr. 21, sector 1	AUDIT ENERGETIC	Depus in PNRR	<b>271/2022</b>	<b>73,45%</b>
29	Calea Victoriei nr.95, sector 1	AUDIT ENERGETIC	In lucru actualizare ET Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		Actualizare ET			
30	Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3	AUDIT ENERGETIC	Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
31	str. Domnița Anastasia nr. 7 ( Casa Gheorghe Tattarescu )	AUDIT ENERGETIC	Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
32	str. Lipscani nr.70, sector 3	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrari de desfiintare si reconstruire pe acelasi amplasamente, cu pastrarea arhitecturii originale a imobilului situat in str. Lipscani nr.70, sector 3, Bucuresti	in lucru	28/22.02.2018	100%
		DTAC DTOE			
		PT DE			
33	str. Lipscani nr.75, sector 3	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrari de desfiintare si reconstruire pe acelasi amplasamente, cu pastrarea arhitecturii originale a imobilului situat in str. Lipscani nr.75, sector 3, Bucuresti	In lucru	28/22.02.2018	100%
		DTAC DTOE			
		PT DE			
34	str. Matasari nr.44	Actualizare ET DALI	In lucru	28/22.02.2018	100%
		ET			
		DALI			
35	Calea Serban Voda nr.107, sector 4	Actualizare ET DALI	In lucru	28/22.02.2018	100%
		ET			
		DALI			
36	str. Gladiolelor nr.11, sector 4	Actualizare ET DALI	In lucru	28/22.02.2018	100%
		ET			
		DALI			
37	str. Franceza nr.5, sector 3	Actualizare ET DALI	In lucru	328/14.06.2018	100%
		ET			
		DALI			
38	Bd. Schitu Magureanu nr.1 - Bulandra	Actualizare ET	In lucru Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
		AUDIT ENERGETIC			
39	Piata Pache Protopopescu nr.11	Actualizare ET	In lucru	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	



Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
40	Bd. Gheorghe Magheru nr.16-18, sector 1	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
41	str. Radu Cristian nr.1, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
42	Bd. Hristo Botev nr.26, sector 3		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
43	Bd. Pache Protopopescu nr.21, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
44	str. Vasile Lascar nr.6, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
45	Bd. Gheorghe Magheru nr.2-4, sector 1	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
46	Bd. General Gheorghe Manu nr.12, sector 1		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
47	str. Tunari nr.6, sector 2	proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
48	str. Corbeni nr.35, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
49	str. Spatarului nr.17 bis, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
50	str. Kogalniceanu nr.14	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
51	Intrarea Vasile Paun nr.1		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
52	str. Domnita Anastasia nr.15		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
53	str. Popa Tatu nr.78		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
54	Calea Mosilor nr.126, sector 2	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
55	Calea Mosilor nr.80, sector 3		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
56	Intrarea Vasile Paun nr 2, sector 5		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
57	Calea Grivitei nr.7, sector 1 Casa Sutu Lahovary - Corp 1	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
58	str. Doamnei nr.3, sector 3	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalizarii acestora	Finalizat Depus in PNRR	<b>488/17.09.2019</b>	<b>58,33%</b>
59	str. Doamnei nr.5, sector 3		Finalizat	<b>488/17.09.2019</b>	<b>34,56%</b>
60	str. Domnita Anastasia nr.5, sector 5		Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
61	str. Mihai Eminescu nr.173, sector 2		Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
62	str. Mihai Eminescu nr.127, sector 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
63	Intrarea Victor Eftimiu nr.9, sector 1		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
64	str. Blanari nr.11, sector 3		Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
65	str. Dacia nr.53, sector 1		Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
66	Sos. Panduri nr.36, sector 5	Servicii de expertizare tehnica, elaborare studiu istoric si tema de proiectare pentru imobile din Municipiul Bucuresti, in scopul consolidarii si reabilitarii/refunctionalarii acestora	Finalizat Depus in PNRR	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
67	Soseaua Mihai Bravu nr.147-169		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
68	Bd. Alexandru Obregia nr.27		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
69	str. Dragos Mladinovici nr.2 Bl. R11, sc. 1 si 2		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
70	str. Dragos Mladinovici nr.2-4 Bl. R11, sc. 3 si 4		Finalizat	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
71	Gabroveni nr.18		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	<b>328/14.06.2018</b>	<b>95,77%</b>
73	str. Sf. Vineri 7		In lucru procedura privind achizitionarea serviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	<b>134/28.03.2018</b>	<b>84,26%</b>
74	Pache Protopopescu nr.54		In lucru procedura privind achizitionarea serviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	<b>328/14.06.2018</b>	<b>81,68%</b>
75	str. Smardan 19		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	Imobilul nu se afla in administrarea A.M.C.C.R.S	
76	str. Selari 22		In lucru procedura privind achizitiiserviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	<b>134/28.03.2018</b>	<b>68,52%</b>
80	Academiei nr.3-5		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de Actualizare ET+DALI, Elaborare DTAC, DTOE, PT, DE	<b>329/14.06.2018</b> <b>134/28.03.2018</b>	<b>9,90%</b>
81	Baia de Fier nr.5		DALI	<b>28/22.02.2018</b>	<b>100%</b>
82	Lipscani nr.33		ET	<b>28/22.02.2018</b>	<b>100%</b>
84	Calea Mosilor nr.71		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de actualizare ET, rezvizuire DALI, elab. DTAC+DTOE, PT+DE	<b>288/30.05.2019</b>	<b>82,20%</b>
85	Lipscani nr.29-31		Solutie comuna de consolidare str. Lipscani 29-31-33	<b>288/30.05.2019</b>	<b>76,76%</b>
86	Calea Mosilor nr.74		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de actualizare ET, rezvizuire DALI, elab. DTAC+DTOE, PT+DE	<b>134/28.03.2018</b>	<b>65%</b>

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
87	Calea Mosilor nr.84		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de actualizare ET, rezvizuire DALI, elab. DTAC+DTOE, PT+DE	134/28.03.2018	61,98%
88	Gabroveni nr.22		ET	27/31.01.2019	33,01%
89	Str. Ion Campineanu nr.9		In lucru procedura privind achizitia serviciilor de expertizare de calitate si rest de executat	286/30.05.2019	16,60%
90	Piata Amzei nr.15 / Mendeleev nr.17		Depus in PNRR	286/30.05.2019	1,95%
91	str. Blanari nr.2		<b>Consolidarea structurii de rezistenta finalizata;</b> In lucru Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice aferente lucrarilor ramase neexecutate - instalatii, arhitectura ( inclusiv actualizarea devizului general ) pentru Finalizare lucrari consolidare	495/31.10.2017	92,87%
92	str. Blanari nr.8		In lucru procedura de demarare a receptiei la terminarea lucrarilor	495/31.10.2017	89,12%
93	str. Blanari nr.10		In lucru procedura de demarare a receptiei la terminarea lucrarilor	495/31.10.2017	24,71%
94	str. Biserica Enei nr.14		Contract de executie - finalizare lucrari de interventie consolidare incheiat. Urmeaza emiterea ordinului de incepere pentru finalizare lucrari	579/22.11.2017	4,17%
95	str. Franceza nr.30		<b>Consolidarea structurii de rezistenta finalizata;</b> In lucru Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice aferente lucrarilor ramase neexecutate - arhitectura, instalatii ( inclusiv actualizarea devizului general ) pentru Finalizare lucrari consolidare	579/22.11.2017	58,97%

Nr. Crt.	Imobil	Servicii	stadiu demersuri	HCGMB	Cota A.F.I.
96	str. Stirbei Voda nr.20		<b>Consolidarea structurii de rezistenta finalizata;</b> In lucru Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice aferente lucrarilor ramase neexecutate - arhitectura, instalatii ( inclusiv actualizarea devizului general ) pentru Finalizare lucrari consolidare	584/06.09.2018	1,04%
97	str. Vanatori nr.17		<b>Consolidarea structurii de rezistenta finalizata;</b> In lucru Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice aferente lucrarilor ramase neexecutate - arhitectura, instalatii ( inclusiv actualizarea devizului general ) pentru Finalizare lucrari consolidare	701/18.10.2018	15,68%